

PROGETTO “SVILUPPO DI INDICATORI AMBIENTALI SUL SUOLO”

PROGRAMMA OPERATIVO DI LAVORO (P.O.L.)

Il progetto elaborato da APAT prevedeva le seguenti fasi esecutive:

- 1) proposta metodologica, elaborata da ARPAV, in collaborazione con le altre regioni partecipanti, APAT e JRC;
- 2) applicazione sperimentale in alcune aree delle regioni partecipanti e primo adeguamento della metodologia;
- 3) adeguamento finale della metodologia, sulla base delle osservazioni e dei contributi pervenuti dagli esperti regionali.
- 4) elaborazioni regionali con il supporto del coordinamento;
- 5) assemblaggio e completamento a cura di ARPAV e APAT;
- 6) consegna e divulgazione dei risultati.

La tempistica prevista per le diverse fasi, sulla base delle indicazioni fornite dal coordinatore, è stata definita nel modo seguente:

MESI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>FASI</i>												
1	■											
2		■										
3			■	■								
4					■	■	■	■				
5								■	■	■	■	
6												■

Per sincronizzare tale tempistica con le consegne a 4 e 12 mesi previste dalla convenzione si è ritenuto di prevedere l'esecuzione delle prime tre fasi preliminari nei primi 4 mesi e delle successive tre (da 4 a 6) entro i 12 mesi dall'inizio della convenzione.

Entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione saranno svolte le seguenti attività:

1) **Collaborazione alla stesura della proposta metodologica per lo sviluppo degli indicatori.**

- Invio di osservazioni e indicazioni alle proposte elaborate dal Coordinatore, anche tenendo conto delle disponibilità di informazioni presso gli uffici regionali.
- Esame dei documenti inviati dal coordinatore e condivisi con tutto il gruppo di lavoro.
- Messa a disposizione delle metodologie già in uso in questa regione e invio di proposte per le metodologie da adottare nel progetto, per consentire al coordinatore di giungere ad una sintesi metodologica che tenga conto delle esigenze e disponibilità di tutte le regioni.

2) **Applicazione sperimentale in alcune aree delle regioni partecipanti e primo adeguamento della metodologia.**

- Acquisizione della griglia elaborata secondo il sistema di riferimento adottato a livello europeo con la direttiva INSPIRE (INfrastructure for SPatial Information in Europe) predisposta dal coordinatore del progetto.

- Trasferimento della griglia nel sistema utilizzato in regione e predisposizione delle basi necessarie per l'elaborazione e l'attribuzione dei valori relativi agli indicatori prescelti per ciascun pixel.
- Prima applicazione della metodologia predisposta dal coordinatore, in alcune aree della regione, sulla base del punto precedente.
- Invio dei risultati al coordinatore per una prima verifica e valutazione degli elaborati cartografici ottenuti.

3) Adeguamento finale della metodologia, sulla base delle osservazioni e dei contributi pervenuti dagli esperti regionali.

- Esame ed approvazione, con eventuali ulteriori osservazioni, della metodologia revisionata dal coordinatore del progetto sulla base dei risultati delle applicazioni di prova.
- Acquisizione del metodo definitivo per l'elaborazione degli indicatori relativi a erosione e carbonio organico.

Successivamente entro 12 mesi dalla firma della convenzione saranno svolte le seguenti attività:

4) Elaborazioni regionali con il supporto del coordinamento.

- Applicazione della metodologia condivisa per l'elaborazione degli indicatori relativi a erosione e carbonio organico al territorio regionale.
- Collegamento con il coordinatore per la soluzione di eventuali problemi contingenti che non trovano adeguata definizione nella metodologia.
- Fornitura al coordinatore di tutte le informazioni richieste secondo la metodologia condivisa.

5) Assemblaggio e completamento a cura di ARPAV e APAT.

- Collaborazione con il coordinatore del progetto durante la fase di assemblaggio degli elaborati prodotti dalle regioni per la costruzione della sintesi nazionale degli indicatori realizzati.
- Supporto al coordinatore per la soluzione dei problemi che dovessero essere evidenziati per il territorio regionale con eventuale revisione delle elaborazioni qualora ritenuto necessario per l'omogeneità della sintesi finale.
- Approvazione degli elaborati finali per la parte relativa alla regione.

6) Consegna e divulgazione dei risultati.

- Collaborazione con il coordinatore del progetto a partecipare ad eventuali iniziative di presentazione del lavoro svolto e dei risultati conseguiti nell'ambito del progetto.

Nel periodo di svolgimento del progetto si garantisce la partecipazione ad almeno 4 riunioni per il coordinamento delle attività e la discussione degli aspetti tecnici-organizzativi.

Il Responsabile della Convenzione